

๑๓

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะป๋อ
เลขรับที่..... ๑๓๑๐
วันที่ ๑๓ : ๑๐ / ๖๕
เวลา..... ๐๙.๕๐ น.

นายณรงค์ แยมถนอม

เลขที่ 34/2 หมู่ 4 ตำบลลาดโพธิ์ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 76150

โทรศัพท์ 098-7069971

วันที่ 13 สิงหาคม 2568

เรื่อง ขอแจ้งเข้าปฏิบัติงาน

เรียน ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (ผ่านช่างควบคุมงาน)

อ้างถึง ใบสั่งจ้าง เลขที่ 090/2568 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2568

ตามสัญญาจ้างที่อ้างถึง นายณรงค์ แยมถนอม ได้เป็นผู้รับเหมาดำเนินงานโครงการซ่อมแซมถนน
คสล. ซอย 7 หมู่ที่ 4 บ้านโป่ง ตำบลหนองกะป๋อ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ตามแบบ อบต.หนองกะป๋อ กำหนด
แบบเลขที่ 22/2568 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2568 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินค่าก่อสร้าง 26,000 บาท (สองหมื่นหก
พันบาทถ้วน) จึงขอแจ้งเข้าดำเนินการก่อสร้าง ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2568 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ณรงค์ แยมถนอม

(นายณรงค์ แยมถนอม)

ผู้รับจ้าง



..... ประธานกรรมการ
..... กรรมการ
..... กรรมการ
..... กรรมการ
..... กรรมการ

แผนปฏิบัติงานก่อสร้าง

โครงการซ่อมแซมถนน คสล. ซอย 7 หมู่ที่ 4 บ้านโป่ง

ตำบลหนองกะปี่ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ใบสั่งจ้าง เลขที่ 090/2568 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2568

เริ่มทำงานตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2568 กำหนดแล้วเสร็จ วันที่ 22 กันยายน 2568 ระยะเวลาดำเนินการ 45 วัน

ลำดับ ที่	รายการ	สิงหาคม 2568				กันยายน 2567				หมายเหตุ
		1	2	3	4	1	2	3	4	
1	งานก่อสร้างถนน คสล.									
	1.1 รั้วผิวจราจร คสล. เดิมพร้อมชนทาง									
	1.2 ทราดย้ายบรองพื้น									
	1.3 คอนกรีตผสมเสร็จ รูปสี่เหลี่ยม 320 กก./ตร.ซม.									
	1.4 เหล็กตะแกรงวางเหล็กเส้นกลม Ø 6.00 มม. @ 0.20 ม.									
	1.5 เหล็กเสริมคอนกรีต RB 19									
	1.6 ไม้แบบ									
	1.7 ค่าแรงประกอบแบบ									
	1.8 ตะปู 3"									
	1.9 ยางแอสฟัลท์									
	1.10 ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง									

(ลงชื่อ)

David H. H. H.

ผู้รับจ้าง

(นายณรงค์ เข้มถนอม)

GS

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ตารางจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการซ่อมแซมถนน คสล. ซอย 7 หมู่ 4 บ้านโป่ง ตำบลหนองกะปูล อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
 รายการพัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
 แผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ
 ปริมาณเหล็กทั้งโครงการ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	เป็นเงิน (รวม)	เหล็ก ในประเทศ	เหล็ก ต่างประเทศ
1	เหล็กตะแกรงวางเมทเส้นกลม Ø 6.00 มม. @ 0.20 ม.	ตร.ม.	37.40	70.00	2,618.00	/	
2	เหล็กเสริมคอนกรีต RB19	กก.	26.71	24.70	659.74	/	
3	ตะปู 3"	กก.	0.28	88.79	24.86	/	
รวม					3,302.60		
อัตรา (ร้อยละ)					100		

(ลงชื่อ)  (คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)
 (นายณรงค์ แอ้มถนอม)

 ประธานกรรมการ
 กรรมการ
 กรรมการ
 กรรมการ
 กรรมการ

ตารางรายงานผลการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการซ่อมแซมถนน คสล. ซอย 7 หมู่ 4 บ้านโป่ง ตำบลหนองกะบู่ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

มูลค่าการใช้พัสดุทั้งโครงการ

รายการพัสดุทั้งโครงการ

รายการ

มูลค่าพัสดุทั้งโครงการ

บาท

มูลค่าการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

รายการ	จำนวนเงิน	อัตรา (ร้อยละ)
มูลค่าพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ	3,302.60	100
มูลค่าพัสดุที่ผลิตจากต่างประเทศ	-	

ปริมาณการใช้เหล็กทั้งโครงการ

ปริมาณการใช้เหล็กทั้งโครงการ

ตัน มูลค่าเหล็กทั้งโครงการ

บาท

รายการ	หน่วย	จำนวน	อัตรา (ร้อยละ)
ปริมาณใช้เหล็ก	ตัน		100

สรุป

 เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

 ร้อยละ 60 พสดุทั่วไป (มูลค่า)

 ร้อยละ 90 เหล็ก (ปริมาณ)

 ไม่เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

เหตุผล/ความจำเป็นที่หน่วยงานของรัฐไม่สามารถดำเนินการได้

.....

.....

ลงชื่อ ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ

(นายอภิรักษ์ ฉิมเฉยสุวัฒน์)

..... ประธานกรรมการ

..... กรรมการ

..... กรรมการ

..... กรรมการ

..... กรรมการ